

Park Cichociemnych w końcu ruszy? Urzędnicy wybrali wykonawcę

data aktualizacji: 2021.08.27



Ciągle przekładanie terminów, braki w budżecie mimo dofinansowania i pomniejszony zakres robót, ale w końcu wszystko wychodzi na prostą. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wybrał firmę, która zbuduje park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wokół Górki Kazurki.

Park miał być gotowy tego lata. Jednak w połowie lipca urzędnicy dopiero otworzyli koperty z ofertami na jego wykonanie. Pojawiły się wówczas wątpliwości, czy park w ogóle powstanie. Zarząd Zieleni na inwestycję planował przeznaczyć niecałe 4 mln złotych z dofinansowania z Unii Europejskiej. Tymczasem najniższa oferta opiewała na blisko dwukrotnie wyższą kwotę.

Miasto na ratunek

W międzyczasie miejskiej zieleni udało się uzyskać dodatkowe pieniądze - ponad 5 mln zł - z budżetu miasta. To pozwoliło na wybranie wykonawcy parku - została nim firma AG-Complex, która wybuduje park za blisko 8 mln złotych. A co dokładnie się w nim znajdzie?

- W parku powstaną nowe place zabaw, alejki, mała architektura, zostanie posadzonych ok. 300 drzew i 5 tys. m2 krzewów. Zachowamy również miejsce na aktywności sportowe, które już wcześniej upodobał sobie mieszkańcy. W parku pragniemy stworzyć atrakcyjną, zieloną przestrzeń dla wszystkich jego użytkowników - mówi Adam Przegaliński z ZZW.

Miało być o wiele więcej. Już przed przetargiem Zarząd Zieleni wiedział, że nie stać go na wszystkie zaplanowane atrakcje. Dlatego zamówienie podstawowe zostało okrojone tylko do kwestii objętych dofinansowaniem z Unii - jak właśnie alejki, place zabaw czy nasadzenia - i tylko one będą realizowane. Wychodzi więc na to, że zapłacimy 2 razy więcej za coś, co miało kosztować pierwotnie 4 mln.

Miały być fajerwerki, będą co najwyżej świeczki

Czy w takim razie takie zapowiadane atrakcje jak platforma widokowa, pawilon, schody terenowe, serpentyna oraz pomnik nie powstaną? Wszystko na to wskazuje. W przetargu zostały oznaczone jedynie jako opcja. Ich wykonanie firma AG-Complex wyceniła na 5,2 mln złotych. W budżecie na budowę parku zostało natomiast 1,5 mln złotych. I nie zanoszą się na kolejne dofinansowania.

- ZZW nie wystąpił o środki na realizację dodatkowych elementów w parku. Należy wspomnieć, że realizujemy jednocześnie kilka dużych inwestycji w stołecznych parkach oraz wiele mniejszych inwestycji. W związku z tym nasza jednostka musi racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami finansowymi m.st. Warszawy - przekonuje Przegaliński.

Być może w przyszłości pojawią się pieniądze na budowę reszty atrakcji w parku Cichociemnych. W planach znajdowało się jeszcze kompleksowe zagospodarowanie terenu - na to ZZW brakowało 11 mln złotych. Pewniejszy wydaje się termin rozpoczęcia prac. Te mają ruszyć jeszcze w tym kwartale. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie - np. pandemia, jak to miało miejsce rok temu - park powinien być gotowy w grudniu 2022 roku. Opóźniony, okrojony i o wiele droższy niż zakładano, ale gotowy.

Źródło: <https://haloursynow.pl/artykuly/park-cichociemnych-w-koncu-ruszy-urzednicy-wybrali-wykonawce,18034.htm>